Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Развитие автомобильных дорог местного значения Атяшевского муниципального района на 2014-2022 годы» за 2016 год
Утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 837 (в редакции Постановления Администрации Атяшевского муниципального района от 19 декабря 2016 года № 670 в целях совершенствования и развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик.
Разработчик и ответственный исполнитель управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.
Для достижения целей в программе предусмотрено выполнение следующих основных программных мероприятий:
Мероприятие 1 - подготовка проектов планировки и межевания территории для оформления земельных участков под строительство, реконструкцию автомобильных дорог;
Мероприятие 2 - подготовка межевых планов земельных участков для строительства автомобильных дорог;
Мероприятие 3 - выполнение проектно-изыскательских работ для строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
Мероприятие 4 - получение заключения государственной экспертизы и (или) заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости на проектную документацию и инженерно-геологические изыскания, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
Мероприятие 5 - софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;
Мероприятие 6 - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
Мероприятие 7 - подготовка технических планов на построенные и прошедшие реконструкцию автомобильные дороги.
Мероприятие 8 - содержание автомобильных дорог.
В 2016 году согласно плана реализации, в рамках вышеуказанных мероприятий, были проведены следующие работы:
В рамках мероприятия 3 -Подготовлена проектная документации на строительство автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Андреевка и автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с.Мордовские Сыреси Атяшевского муниципального района Республики Мордовия, проектная документация на ремонт мостового перехода на автомобильной дороге в с.Каменка, мостового перехода на автомобильной дороге в с.Дюрки, водопропускных труб на автомобильной дороге в с.Капасово. 
В рамках мероприятия 4 проведена государственная экспертиза на данную проектную документацию.
Проведены работы по ремонту мостового перехода на автомобильной дороге в с.Каменка, мостового перехода на автомобильной дороге в с.Дюрки, водопропускных труб на автомобильной дороге в с.Капасово, оплачены проведенные в 2015 году работы по ремонту автомобильных дорог по ул.Ленина и ул.Советская в с.Киржеманы и автомобильной дороге по ул.Советская в с.Атяшево - Мероприятие 6
Также в зимний период осуществлялась очистка дорог от снега и в летний период выравнивание проезжей части автомобильных дорог без твердого покрытия - Мероприятие 8
Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Атяшевского муниципального района
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По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 52,2%. Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности 



