Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Атяшевского муниципального района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2018 годы» за 2016 год
Программа утверждена Постановлением Администрации Атяшевского муниципального района от 4 марта 2016 года № 58. Включает в себя подпрограмму «Обращение с отходами производства и потребления на 2016-2018 годы» Разработчик Программы и ответственный исполнитель Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Атяшевского муниципального района.
Для достижение целей Программы, разработаны следующие программные мероприятия: 
Оформление бесхозяйных сетей для последующей передачи в концессию;
Перевод нежилого помещения в жилое по адресу р.п.Атяшево, ул.Ленина, д.12 А для дальнейшего использования в качестве многоквартирного дома;
Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов.
В рамках данных мероприятий на 2016 год, запланировано выполнение следующих работ:
в рамках мероприятия Оформление бесхозяйных сетей для последующей передачи в концессию:- разработка межевых планов на земельные участки на которых находятся инженерные сети и объекты согласно Таблице 1 муниципальной программы,
- разработка технических планов на инженерные сети и объекты, 
- постановка на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества;
в рамках мероприятия Подпрограммы Рекультивация полигона твердых коммунальных и промышленных отходов: - проведение инженерно-геологических изысканий,
- разработка проектно-сметной документации.
Данные мероприятия могли быть выполнены только в случае финансирования в полном объеме заложенном в Программе в порядке софинансирования из республиканского и местного бюджетов.
Согласно Решения Совета депутатов Атяшевского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 47 «О бюджете Атяшевского муниципального района на 2016 год», на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 500 тыс.рублей.
Средства в размере 460 тыс.рублей	, направлены на проведение инженерно-геологических изысканий. Работы по разработке проекта рекультивации не выполнены, в виду отсутствия финансирования.
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По итогам реализации основных программных мероприятий и показателей целевых индикаторов, 
Степень реализации основных мероприятий, составила 33,3 %.
Степень соответствия запланированному уровню затрат - 5,9%
Оценка эффективности использования средств - 564,4%
общая степень достижения целей программы – 14,3%
Уровень эффективности реализации по итогам достижения данных показателей достиг 80,1%, что говорит об эффективности муниципальной программы. 
Несмотря на это, ввиду невыполнения работ по двум основным мероприятиям:
- разработка технических планов на инженерные сети и объекты, 
- постановка на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества 
- разработка проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО,
разработчиком принято решение о внесении изменений в мероприятия программы с учетом распределения бюджетных ассигнований бюджетов Атяшевского муниципального района и Республики Мордовия на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

