Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Козловского  сельского поселения  Атяшевского муниципального района 

«Комплексное развитие сельских территорий Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 2020 – 2025 годы» за 2021 год
Программа утверждена Постановлением Администрации Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района от 27 декабря 2019 года № 2 ( с изменениями и дополнениями от 15.10.2020 г. № 37, от 21.06.2021 г. № 77).

Разработчик и ответственный исполнитель Администрация Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия.

       Основной целью Программы является:

- Комплексное решение проблем благоустройства сельских территорий.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

-Обеспечение и улучшение внешнего вида территории Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района, способствующего комфортной жизнедеятельности и отдыха населения.

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Козловского сельского поселения Атяшевского муниципального района.

      Для достижения целей в программе предусмотрено  также выполнение следующих основных программных мероприятий:

1. Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий

2. Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок

3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов

4. Сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников

5. Озеленение территории сельского поселения

6. Содержание мест захоронения

7. Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства

8. Мероприятия по содержанию территории сельского поселения

       Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета Козловского сельского поселения и внебюджетных источников

  В 2021 году из 8-ми мероприятий программы исполнено 4. 
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	Соответствие объектов внешнего благоустройства (тротуаров, уличного освещения, озеленения) ГОСТу;
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	Увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов и увеличение количества эксплуатируемых муниципальных светильников; 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Текущий ремонт и содержание историко-культурных памятников и памятников искусства (количество отремонтированных памятников).
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	Процент выполненных мероприятий из общего количества мероприятий, запланированных по основному мероприятию «Прочее мероприятие по содержанию территории сельских поселений
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	Итого общая степень достижения целей программы
	100
	


По итогам реализации основных мероприятий, эффективности использования бюджетных средств и достижения значений целевых показателей, уровень эффективности реализации программы составил 70%. Программа имеет удовлетворительный уровень эффективности.

